

Axes stratégiques	Objectifs prioritaires	Difficultés/Obstacles	Activités	Résultats attendus	Responsable	Coût (millions CFA)	Calendrier d'exécution				Financement		
							T1	T2	T3	T4			
	Améliorer la performance du Comité de Pilotage et du Secrétariat Permanent dans l'exécution du plan de travail	Nécessité de disposer d'un ancrage institutionnel adéquat	Mener un audit institutionnel, organisationnel, financier et comptable des organes de l'ITIE d	La performance des organes est améliorée,	CP	45	X					Etat	
1. Cadre légal et réglementaire	<u>Améliorer le cadre légal et réglementaire</u>	Non respect des exigences d'exhaustivité et de fiabilité des déclarations	Elaborer des textes appropriés (lettres circulaires, arrêtés.....) rendant obligatoire le respect des exigences d'exhaustivité et de fiabilité des déclarations	les exigences d'exhaustivité et de fiabilité des déclarations sont respectées	CP	0	x	x	x	x		Etat	
			Suivre la signature du décret pour la divulgation de la propriété réelle	Le décret est promulgué	CP	0	x						Etat
			mise en place du registre de la divulgation de la propriété réelle	Le registre est mise en place	CP	100		x	x				PAD
			Validation des formulaires relatifs à la Supervision par le groupe multipartite	Les formulaires sont validés	CP	1,2	x						Etat
			Examen des documents issus de l'atelier de Ségou à mettre à la disposition de la Commission Ad-hoc	Les documents sont examinés	SP/C-Ad	0	x						Etat

pc us

			Recensement et publication des avis de réunions et les PV non encore publiés	Les avis et les PV sont recensés et publiés	SP/C-Ad	0	x					
			Sous Total Axe 1			101,2						
2. Gouvernance du Groupe multipartite	Améliorer le cadre de fonctionnement du Groupe multipartite	Nécessité de mettre en œuvre le décret et le règlement intérieur du Comité de pilotage	Mettre en œuvre le décret n°2019-0006/PM-RM du 10 Janvier 2019 de l'ITIE et du règlement intérieur du Comité de pilotage	Le décret de l'ITIE et le règlement intérieur sont mis en œuvre	CP/CRC/CCA/CC/SP	0	x	x	x	x		Etat
				Animation des collèges de l'ITIE-Mali	OSC/IE/AD	3,75	X					PGSM/BM
			Adopter l'arrêté qui fixe l'organisation du secrétariat permanent	L'arrêté est adopté	CP	0		X				Etat
			Adopter l'arrêté fixant le niveau de rémunération des sessions du Comité de Pilotage et des commissions de travail	l'arrêté est adopté	CP	0	X					Etat
			Tenir régulièrement les sessions du Comité de pilotage (8 sessions par an) soit (3,8) par session	Les sessions se tiennent régulièrement	CP/SP	27,2	x	x	x	x		Etat
		Réunions irrégulières des commissions de travail	Tenir régulièrement les réunions des commissions de travail et inter commissions tous les 2 mois au besoin	Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles	CCA CRC CCP	6,5	x	x	x	x		Etat
			Tenir la session du Comité de Supervision	La session est tenue	MMEE/S P	1,5	x				x	Etat

			Restauration des sessions du CP		CP/SP	2,4	x	x	x	x	Etat
			Sous Total Axe 2			41,35					
3. Transparence des titres et conventions minières et pétrolières, Propriété réelle	<u>Améliorer la transparence dans la gestion des titres minières et pétroliers</u>	Insuffisances constatées dans les systèmes de cadastre minier et pétrolier	Organiser des séances de travail d'amélioration sur le MCAS et l'OGAS pour répondre aux exigences de la Norme ITIE liés à l'octroi et à la gestion des titres minières et pétroliers	MCAS et OGAS répondent aux exigences de la Norme ITIE	CP/CCA/SP	1	x				Etat
			Organiser des séances de travail avec la DNGM et la CPS pour la vérification de l'exhaustivité et la fiabilité des données issues du répertoire minier et procéder à l'analyse des éventuelles incohérences afin d'assurer la crédibilité et la pertinence des données divulgués dans les rapports ITIE	Des données crédibles et pertinentes sont divulguées	CP/CCA/SP	1	x			PGSM/BM	
			Etablir la liste des conventions d'exploitation et de recherche en vigueur	La liste des conventions pour les permis d'exploitation et de recherche est établie	CP/DNGM/SP	0	x			Etat	
	<u>Améliorer la transparence dans la gestion des conventions minières et pétrolières</u>	Publication non exhaustive des conventions minières et pétrolières.	Publier de façon exhaustive les conventions minières et pétrolières des permis d'exploitation et de recherches qui sont dans le périmètre de l'ITIE sur les sites de l'ITIE-Mali et du ministère chargé des Mines.	Les conventions minières et pétrolières sont publiées de façon exhaustive	CP/SP	0	x	x	x	x	Etat
			Mettre en œuvre le plan de publication des contrats minières validés	Le plan est mis en œuvre	SP/CP	0	x	x	x	x	Etat

Handwritten signature and initials

		Recenser les compagnies n'ayant pas rempli les formulaires de déclarations 2017 et 2018 sur la propriété effective	Les compagnies sont recensées	CP/CCA	0	x					Etat
		organiser l'atelier élargi à Bamako (RCCM, API, MCAS, DNGM, l'Ordre des Notaires, l'ONRP, BECEAO, CENTIF, DGI, DGD, DNTCP, l'UEMOA, DGABE, le Ministère de la Justice, OCLEI, MMP, Chambre des Mines...)	L'atelier élargi est organisé	CP/CRC	6	x					PGSM/ BM
		Sous Total Axe 3			8						
		Revue semestrielle du plan de travail annuel 2022 le PTO 2022	Le plan de travail 2022 est revu	Comissio n/Adhoc	1,5		x				UEMO A
		Elaborer le plan de travail annuel 2023 le PTO 2023	Plan de travail 2021 est élaboré	Comissio n/Adhoc	1,5				x		UMOA
		Faire l'inventaire des données du secteur extractif F53	L'inventaire des données du secteur extractif est réalisé	CCA	5	x					Etat
		Réaliser une étude de faisabilité technique en vue de l'intégration des données de l'ITE dans une	Les données du secteur extractif publiées sur les sites du	CCA	300	x	x				PGSM/ DM

Vue
JR

		délai de publication du rapport annuel d'avancement	Elaborer Publier le rapport annuel d'avancement 2021	Le RAA 2021 est publié	CCA	1,5		x			UEMO A
			Restituer l'étude sur la traçabilité des revenus des collectivités des zones minières	L'étude sur la traçabilité est restituée	CCA/CP/SP	12			x	x	PGSM/ BM
			Sous Total Axe 4			459,7					
5.Communication	<u>Mettre en oeuvre le plan de communication</u>	Faible visibilité de l'ITIE	Recruter un chargé de communication	Le plan de communication de l'ITIE Mali est mis en œuvre et la visibilité de l'ITIE est améliorée	CP/CC/SP	0	x				Etat
			Animation médias (conférence presse, débat télé et radio, interviews)			6	x	x	x	x	Etat
			Diffusion des stcech audios et vidéos			3	x	x			PGSM/ BM
			Production des supports de communication (affiches, dépliants; t-shirt et autres.....)			16	x	x	x	x	PAD
			Conférence universitaire/ activités d'animations			4			x	x	Etat
			Dissémination du rapport ITIE 2019			25	x				PGSM/ BM
			Dissémination du rapport ITIE 2020 et 201			25				x	PGSM/ BM
			Restitution des missions de dissémination des rapports ITIE 2017 ET 2018/ session extraordinaire			0			x	x	Etat
			Faible visibilité de l'ITIE Mali sur le Web			0	x	x	x	x	Etat
						0	x	x	x	x	Etat

Vu
JPC

	<u>Mettre en oeuvre la politique des données ouvertes</u>	Non publication des données ITIE en format ouvert	Publier les données dans des formats ouverts(excel)	La Politique des données ouvertes est mise en œuvre	CP/CC/S P	0			x	x	Etat	
			Sous Total Axe 5			79						
6. Renforcement des capacités			Renforcement de l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du processus ITIE	Les parties prenantes sont impliquées	CCA	0,375	x				PGSM/BM	
			Organiser un atelier de Formation sur les nouvelles notes d'orientation de la Norme ITIE	l'atelier est organisé	CRC/CP	4		x			PGSM/BM	
			Organiser des ateliers de formation sur la Norme ITIE 2019 dans certaines zones minières	La formation sur la norme 2019 est organisée dans les zones minières	CRC/CP	12			x	x	PGSM/BM	
			Formation en Infographie pour la gestion du site web ; Formation en communication événementiel ; Formation en logiciel de gestion de courrier (Arriver, départ et archivage).	La formation est organisée	CRC/CP	2,1	x	x				PAD
			Formation sur les innovations du code minier de 2019 et son décret d'application	La formation est organisée	CRC/CP	3		x				Etat

Vus
je

			Voyage d'étude dans certains pays de mise en œuvre ITIE	Des voyages sont organisés	CRC/CP	25				x		Etat
			Participer aux rencontres internationales l'ITIE en 2022	L'ITIE a participé aux rencontres internationales	CRC/CP	1	x	x	x	x		ETAT
			sous Total Axe 6			47,475						
Assurer le fonctionnement du Secrétariat Permanent ITIE	Difficulté dans le fonctionnement du Secrétariat Permanent ITIE-Mali		Rémunérer le personnel du Secrétariat Permanent	Le personnel est rémunéré	CP	81	x	x	x	x		Etat
			Equiper le Secrétariat Permanent en outil de travail (matériel informatique, matériel bureautique, roulant...)	Le Secrétariat personnel est équipé		12	x	x	x	x		Etat
			Doter le Secrétariat Permanent en carburant	Le SP est doté		10	x	x	x	x		Etat
			Hébergement site web	Le site est hébergé		2,2	x	x	x	x		Etat
			Frais internet	La connexion internet est assurée		9	x	x	x	x		Etat
			Acquisition d'un véhicule	Un véhicule est acquis		30			x	x		PAD
			Evaluation de performance du travail du Secrétariat Permanent	La performance est évaluée		0	x	x	x	x		Etat
		Sous Total fonctionnement	Le fonctionnement du Secrétariat Permanent est amélioré			144,2						
TOTAL GENERAL						925,925						

Ves

pe

ETAT					29,07%	269,2						
PGSM/BM					65,25%	604,125						
UEMOA					0,49%	4,5						
PAD					5,19%	48,1						
Total					100%	925,925						

Legende:

CP:	Comité de Pilotage
CS:	Comité de Supervision
PAD:	Partenaires au Développement
PM:	Pour Mémoire
C/ADHOC	Comission ad hoc
SP:	Secrétariat Permanent
CCA	Commission collecte et audit
CC	Commission communication
CRC	Commission renforcement des capacités
MCAS	Système d'administration du cadastre minier
OGAS	Système d'administration du cadastre pétrolier

Bamako, le 15 FEB 2022

Président du Comité de Pilotage

[Signature]



M. Lamine Seydou TRAORE
Chevalier de l'Ordre National

Vuo

je