

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DU PGSM 2022

Activités	Indicateurs de resultats	Date limite de réalisation	QTE	PU	%	Budget en FCFA	Partenaires/ Responsables	Commentaires
Composante B: Renforcement de la gouvernance et la transparence des revenus des industries extractives								
Sous-composante B1 - Amélioration de la transparence des revenus des industries extractives								
B.1.1 Renforcement du mécanisme de divulgation des transferts infranationaux afin de renforcer les activités de rapprochement des recettes au niveau des trois autorités locales au Mali (région, cercle et commune)								
Activité : Amélioration du mécanisme de divulgation des transferts infranationaux	Dissiminer les rapport ITIE 2019 et 2020	fevrier 2022	1	35,000,000	100%	35,000,000	ITIE	l'atelier de lancement de la campagne de dissémination à Bamako et 19 ateliers repartis entre six (06) équipes de quatre (04) personnes de chaque
	restituer l'étude sur la traçabilité de revenus miniers au niveau des collectivités (Kayes et Sikasso)	Mar-22	2	15,000,000	100%	30,000,000	ITIE	organiser deux ateliers dans les régions de Kayes et Sikasso en invitant les acteurs (Maires, DRTCP, DRI,...) à l'ateliers
	multiplier les rapports ITIE et leurs synthèses	Janvier 2022	3000	4,000	100%	12,000,000	ITIE	la synthese et le rapport doivent être disponibles avant la dissémination afin d'être partager avec les participants de
	produire le rapport ITIE 2021	juin 2022	1	50,000,000	100%	50,000,000	ITIE	recruter l'administrateur indépendant
Sous Total B1						127,000,000		
Sous-composante B2 - Promotion de la responsabilité sociale et de la participation directe des citoyens à la gestion des revenus des industries extractives aux niveaux national et local								
B.2.1 Réalisation de l'étude de faisabilité technique et la mise en œuvre de l'intégration des données de l'ITIE dans une plate-forme numérique								
actié: réalisation d'une étude sectorielle sur l'emploi généré par le secteur extractif	une étude sectorielle sur l'emploi est réalisée	Oct-22	1	50,000	100%	50,000,000	ITIE	recruter le consultant afin d'obtenir l'emploi créer par le secteur extractif au Mali
Activité : Réalisation de l'étude de faisabilité technique et la mise en œuvre de l'intégration des données de l'ITIE dans une plate-forme numérique	Une étude de faisabilité technique pour l'intégration des données de l'IE dans une plate-forme numérique est réalisée	janvier 2022	1	150,000,000	100%	150,000,000	ITIE	
B.2.2 Sensibilisation du public aux données sur les revenus de l'extraction par le biais de débats sur la gouvernance et la transparence des paiements sociaux, la responsabilité sociale des entreprises et d'autres données contextuelles liées à: le secteur extractif								
Activité: organisation d'un atelier élargi aux structures en charge de questions sur la propriété effective à Bamako	un atelier élargi aux structures en charge de questions sur la propriété effective est réalisé	Mar-22	1	6,000,000	100%	6,000,000	ITIE	le Comité de Pilotage avait organiser un actlier qui consiste à identifier, informer et sensibiliser les parties prenentes sur la question de la divulgation de la propriété effective des entreprises effectives au mali, il a été recommandé d'organiser atelier élargi
Activité : Formation des communautés sur la Norme ITIE 2019 au niveau des zones minières Kayes, Koulikoro et Sikasso	Nombre de sessions de formation réalisée	Mars 2022	3	4,000,000	100%	12,000,000	ITIE	organiser trois (03) ateliers dans les régions de Kayes, Sikasso et Koulikoro en invitant les acteurs (élus, structure techniques,les OSC) à l'ateliers de formation sur la Norme ITIE 2019
Activité : Diffusion de la synthèse des rapports 2017, 2018 et 2019 dans les langues locales	Nombre de rapports de synthèse ITIE 2019 et 2020 traduits en langues locales	Mars 2022	5000	1,000	100%	5,000,000	ITIE	(Faire diffuser dans les langues locales dans les radios locaux en Audios et Vidéo) URTL/Cié USB
Activite: production d'un skech	nombre de skech	Janvier 2022	1	6,000,000	100%	6,000,000	ITIE	Faire un skech sur le processus ITIE en langue nationale afin de faciliter la compréhension au grand public

B.2.3 Acquisition de matériel roulant

Activité : Acquisition de véhicule	trois(03) véhicules acquis	juin 2022	3	30,000,000	100%	90,000,000	ITIE	utiliser les véhicules pour les différentes missions (ateliers de dissémination des rapports ITIE, les formations du CP à l'interieur du Pays et autres...) du SP-ITIE afin d'économiser le fonds de location des véhicules.
Activité: Renforcement des capacités des agents du Secrétariat Permanent								renforcer la capacité des agents du SP-ITIE pour le accomplissement de ses tâches incombées.
Système d'archivage et de gestion électronique documentaire	nombre d'agent formé	Mars 2022	1	5,000,000	100%	5,000,000	ITIE	scanner et stocker tous les documents signés ou validé par le CP. Améliorer la traçabilité des documents (SP et CP), Diminuer des coûts liés au papier (impression, archivage, courrier) ; Possibilité de travail simultané par plusieurs services sur un même document.
Définition des indicateurs et suivi-évaluation des projets et programme de développement	nombre d'agent formé	Avril 2022 (10 jours)	1	5,000,000	100%	5,000,000	ITIE	faire le suivi et l'état d'exécution des activités du CP et du SP (recommandations des ateliers du CP, les sessions du CP, les activités quotidiennes du SP, les recommandations des différents rapports du CP...)
Gestion budgétaire: planification et contrôle par la mise en place des tableaux de bord de gestion	nombre d'agent formé		1	5,000,000	100%	5,000,000		
Acquisition des outils de visio conférence	nombre d'outils acquis	Avril 2022	1	4,000,000	100%	4,000,000	ITIE	ces outils vont permettre au SP et CP de suivre en visio conférence les différentes interventions à l'extérieur sur le processus ITIE
Sous Total B2						338,000,000		
TOTAL COMPOSANTE B						465,000,000		