

# Projet de PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2026 DU COMITE DE PILOTAGE DE L'ITIE

Axes stratégiques	Objectifs prioritaires	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Responsables	Coût	Calendrier d'exécution				Source de financement
						(millions CFA)	T1	T2	T3	T4	
						2026					
Axe 1: Engagement des parties prenantes	Disposer de textes répondant à la norme ITIE	<b>Activité 1.1:</b> Relire le décret N°2019-0006/PM-RM du	Le Décret et le RI sont révisés et signés	Décret et RI signés.	CP/MM	0	x	x			0
	Assurer le respect des textes en vigueur	<b>Activité 1.2:</b> Renouveler le collège des industries extractives	Le collège des industries extractives est renouvelé.	PV de désignation des membres du Collège	Collège des industries extractives	0	x				
		<b>Activité 1.3:</b> Renouveler les commissions de travail	Les commissions de travail sont opérationnelles	Décision de nomination signée	CP	0	x				0
	Améliorer la gouvernance des organes de l'ITIE	<b>Activité 1.4:</b> Organiser deux (2) sessions du Comité de Supervision	Les sessions du Comité de Supervision sont tenues	CR des rencontres	SP/CP/Primature	2	x	x	x	x	ETAT
		<b>Activité 1.5:</b> Tenir régulièrement quatre (4) sessions ordinaires et quatre (4) sessions	Les sessions du CP sont tenues	CR des rencontres Listes de présence	CP/SP	10	x	x	x	x	ETAT
		<b>Activité 1.6:</b> Tenir régulièrement les réunions des commissions de travail et inter commissions tous les 02 mois au besoin	Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles	Liste actualisée des commissions CR des rencontres	CCA/CRC/CCP/SP	8	x	x	x	x	ETAT
		<b>Activité 1.8:</b> Organiser des rencontres de consultations et de restitutions au sein des collèges	Des rencontres de consultations et de restitutions sont tenues aux sein des collèges	CR des rencontres	Collèges/SP	0	X	x	x	x	ETAT
	<b>Sous-total 1:</b>						<b>20</b>				
		<b>Activité 2.1:</b> Inventorier et publier tous les textes régissant le secteur extractif	Les textes régissant le secteur extractif sont inventoriés et publiés	Rapport ITIE et Site web	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x	ETAT

**Axe 2:  
Transparence**

<p><b>Activité 2.2:</b> Analyser un échantillon de titres miniers octroyés, renouvelés ou cédés est analysé et les critères</p>	<p>Un échantillon de titres miniers octroyés, renouvelés ou cédés est analysé et les critères</p>	<p>Rapport ITIE et Site web ou rapport d'analyse de l'échantillon</p>	<p>CP/SP/DNGM/O NRP</p>	<p>0</p>		<p>x</p>	<p>x</p>		<p>0</p>
<p><b>Activité 2.3:</b> Divulguer systématiquement les données des cadastres minier et pétrolier en</p>	<p>les données des cadastres minier et pétrolier sont divulgués systématiquement</p>	<p>Site web ITIE-Mali</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>0</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>0</p>
<p><b>Activité 2.4:</b> Elaborer ,publier et mettre à jour le plan de divulgation des conventions</p>	<p>Le plan de divulgation des conventions minières et pétrolières est élaboré, publié et</p>	<p>Site web ITIE-Mali</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>0</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>0</p>
<p><b>Activité 2.5:</b> Organiser l'atelier élargi sur les bénéficiaires effectifs à Bamako (CP, CCM, API, MCAS, DNGM, l'Ordre des Notaires, l'ONRP, BECEAO, CENTIF, DGI, DGD, DNTCP, l'UEMOA, DND, DGABE, Ministère de la Justice, OCLEI, MM, Chambre des Mines, Entreprises extractives,...)</p>	<p>L'atelier élargi est organisé</p>	<p>CR de l'atelier Listes de présence</p>	<p>CP/CRC/CCA/C CP/SP</p>	<p>12</p>			<p>x</p>		<p>ETAT</p>
<p><b>Activité 2.6:</b> Mettre en place et opérationnaliser le Registre pour la divulgation des bénéficiaires</p>	<p>Le Registre est mis en place et fonctionnel</p>	<p>lien du registre</p>	<p>CP/SP/RCCM</p>	<p>50</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>ETAT</p>
<p><b>Activité 2.7:</b> Opérationnaliser la plateforme numérique pour la divulgation systématique</p>	<p>La plateforme numérique pour la divulgation systématique des données du secteur extractif</p>	<p>Lien de la plateforme</p>	<p>CP/CCA/SP</p>	<p>10</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>ETAT</p>
<p><b>Activité 2.8:</b> Collecter et publier les données sur les activités d'exploration d'envergure, la production et les exportations</p>	<p>Les données sur les activités d'exploration, de production et d'exportation sont collectées et publiées.</p>	<p>Site web ITIE-Mali et rapport ITIE</p>	<p>CP/CCA/SP</p>	<p>0</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>0</p>

Renforcer la transparence dans la gouvernance du secteur extractif

<b>Activité 2.9:</b> Publier les politiques du gouvernement et des entreprises extractives en matière de réduction du gaz à effet de serre et toute mesure prise pour encourager la transition écologique	Les politiques du gouvernement et des entreprises extractives en matière de réduction du gaz à effet de serre sont publiées	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0		x				0
Finaliser la production du rapport ITIE 2024	Le rapport ITIE 2024 est publié.	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	9	x					
<b>Activité 2.10:</b> Produire et publier le rapport ITIE 2025	Les rapports ITIE sont produits et publiés	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	50	x	x	x	x		ETAT
<b>Activité 2.11:</b> Publier les coûts de production des minerais	Les coûts de production des minerais sont publiés	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x		0
<b>Activité 2.12:</b> Collecter et publier les données sur les volumes produits par les artisans	Les données sur l'artisanat minier sont collectées et publiées.	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x		0
<b>Activité 2.13:</b> collecter et publier les données sur la fourniture locale des entreprises	Les données sur la fourniture locale sont publiées et la part détenue par les nationaux est	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x		0
<b>Activité 2.14:</b> Réaliser une étude de capitalisation des revenus miniers transférés aux zones minières	L'étude de capitalisation des revenus miniers transférés aux collectivités des zones minières	Site web ITIE-Mali	CP/CCA/SP	40	x	x	x	x		Etat
<b>Activité 2.15:</b> Publier les données environnementales dans le secteur extractif	Les données environnementales sont publiées	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x		0

						171						
3. Resultats et Impacts	Assurer un suivi adéquat des recommandations des rapports ITIE	<b>Activité 3.1:</b> Elaborer un tableau de bord de mise en œuvre des	Le tableau de bord est élaboré et le suivi est assuré	Site web de l'ITIE Mali	CP/CCA/SP	12					x	ETAT
		<b>Activité 3.3:</b> Publication d'un plan de travail annuel conforme à l'exigence 1.5	le plan de travail annuel est publié.	Site web de l'ITIE Mali	SP/CP	0	x					0
		<b>Activité 3.4:</b> Consulter des parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sur les RAA ou tout autre mécanisme défini pour l'évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre de	Les parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sont consultées sur le RAA ou tout autre mécanisme défini pour l'évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre de	Avis des consultations	SP/CP	0	x					0
		<b>Activité 3.5:</b> Elaborer et publier les RAA ou tout autre mécanisme approprié de	LES RAA ou tout autre mécanisme approprié sont publiés de manière ponctuelle et régulière	Site web ITIE- Mali	CP/SP	0	x					0
		<b>Activité 3.6:</b> Evaluer l'impact du format actuel de la campagne de dissémination	L'impact du format actuel de la dissémination est évalué	Rapport d'évaluation disponible sur le site web	SP/CCP/CP	20	x					Etat
		<b>Activité 3.7:</b> Mener une enquête sur la perception de l'impact de l'ITIE auprès des parties prenantes	L'enquête sur la perception de l'impact de l'ITIE est réalisée.	Rapport d'enquête disponible sur le site web	SP/CP	15	x					Etat
		Promouvoir l'accessibilité, l'utilisation, la compréhension des données ITIE et les débats publics	<b>Activité 3.8:</b> Actuliser et mettre en œuvre la stratégie de communication et son plan de communication	La stratégie de communication et son plan d'action sont actualisés et mis en œuvre	nombre d'items de communication acquis, points et conférences de presse animés, dissémination des rapports ITIE, communication	SP/CCP/CP	100	x	x	x	x	Etat

	Assurer le respect des exigences de la norme ITIE 2023	<b>Activité 3.9:</b> Procéder à l'auto évaluation des mesures correctives et des exigences de la norme ITIE 2023	Les mesures correctives et les exigences de la norme ITIE sont diagnostiquées avant l'échéance de validation.	Fiches d'auto évaluation renseignées.	Commission ad hoc	8				x	Etat	
		<b>Activité 3.10:</b> Préparer et soumettre le dossier de validation du Mali avant l'échéance de juillet 2026	Le dossier de validation du Mali est préparé et soumis à l'ITIE internationale avant l'échéance de validation.	Modèle de validation renseigné et publié sur le site web	Commission ad hoc	8	0	8	0			x
	<b>Sous-total 3:</b>					155						
<b>Axe 4: renforcement des capacités</b>	<b>Outiller les membres du Comité de pilotage et du Secrétariat permanent pour une mise en œuvre réussie de la norme ITIE</b>	<b>Activité 4.1:</b> Organiser une session d'immersion des membres du CP et du Secrétariat permanent sur les innovations majeures du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local	Les membres du CP et du SP sont formés sur les innovations majeures du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local.	CR de la session d'immersion.	SP/CRC/CP	6	x				ETAT	
		<b>Activité 4.2:</b> Réviser et mettre en œuvre le plan de renforcement des membres du CP et du SP	Les membres du CP et du SP sont formés sur des thématiques diverses.	CR des sessions de formation	SP/CRC/CP	50	x	x	x	x		ETAT
		<b>Activité 4.3:</b> Participer à la conférence mondiale de l'ITIE aux Philippines	L'ITIE Mali participe aux rencontres internationales	Rapport de mission	SP/CRC/CP	20	x	x			x	ETAT
	<b>Sous-total 4:</b>					76			x			
		<b>Activité 5.1:</b> Rémunérer le personnel du Secrétariat Permanent	Le personnel est rémunéré	Etats de salaire	DFM/MSEE	93	x	x	x	x	ETAT	

