

PLAN DE TRAVAIL 2023 DU COMITE DE PILOTAGE DE L'ITIE MALI

Axes stratégiques	Objectifs prioritaires	Difficultés/Obstacles	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Responsable	Coût (millions CFA)	Calendrier d'exécution				Financement	
									T1	T2	T3	T4		
1. Cadre légal et réglementaire	Améliorer l'ancrage institutionnel de l'ITIE-Mali	Ancrage institutionnel inadéquat	Mener un audit institutionnel, organisationnel, financier et comptable des organes de l'ITIE	L'étude est réalisée	TDRs Recrutement consultant Atelier de restitution	Rapport d'étude	CCA/CP	20	x	x			Etat	
	Disposer de textes fixant les indemnités des membres de l'ITIE-Mali	Absence de textes définissant les indemnités des membres de l'ITIE-Mali	Reviser le Décret N°2019-0006/PM-RM du 10 janvier 2019	Le Décret est révisé et signé	Amendements	Décret signé	CRC/SP/CP/MMEE	0,5	x			Etat		
			Faire signer l'arrêté interministériel fixant le montant de rémunération par session des membres du comité de pilotage ITIE-Mali, les membres de commission de travail	Arrêté interministériel signé	Arrêté interministériel disponible	Arrêté interministériel		CP/MMEE/MEF/S GG	0	x			Etat	
Sous Total Axe 1									20,5					
		Absence des sessions du Comité de Supervision	Organiser au moins 2 sessions du Comité de Supervision	Les sessions du Comité de Supervision sont tenues	Nbre de sessions	CR des rencontres	SP/CP/Primaire	1,5	x			Etat		
			Tenir régulièrement les sessions du Comité de pilotage	Les sessions du CP sont tenues	Nbre sessions ordinaires Nbre de sessions extraordinaires	CR des rencontres Listes de présence	CP/SP	27,2	x	x	x	Etat/PGSM		
		Insuffisance de planification des réunions du CP	Prendre en charge la restauration des sessions du CP	la restauration est prise en charge	Nbre de restauration	PV de passation	CP/SP	2,4	x	x	x	Etat/PGSM		

	Doter l'ITIE des ressources techniques et financières adéquates	Les ressources techniques et financières sont disponibles	Budget de l'ITIE	CP/MMEE	0	x	x	x	x	Etat
Insuffisance des réunions des commissions de travail	Tenir régulièrement les réunions des commissions de travail et inter commissions tous les 02 mois au besoin	Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles	Nbre de réunions tenues	CCA/CRC/CCP/SP	6,5	x	x	x	x	Etat
	Faire adopter les documents analysés par les commissions de travail	Les documents des commissions sont adoptés par le CP	Nbre de documents adoptés	CCP/CCA/CRC/CP	0	x	x	x	x	Etat
Améliorer le cadre de fonctionnement des organes de l'ITIE	Inserer dans le discours solennel du président de la république l'engagement du Mali dans la mise en œuvre de l'ITIE	Engagement de l'Etat déclaré solennellement	Discours de Fin d'année	MMEE/CP	0	x				Etat
	Créer et tenir des cadres de concertation entre les structures étatiques pour le suivi des recommandations des rapports ITIE	Des cadres de concertation sont créés et tenus	Nbre de cadres tenus	CCA/CP/SP	0	x				Etat
2.Gouvernance des organes de l'ITIE	Organiser des rencontres de consultations et de restitutions au sein des collèges	Des rencontres de consultations et de restitutions sont tenues aux sein des collèges	Nbre de rencontres	Collèges/SP	3,75	X	X	X	X	PGSM/BM
	Elargir le collège des Entreprises extractives à d'autres représentants du secteur minier artisanal et à petite échelle ainsi que les groupements professionnels	Le collège est élargi à d'autres représentants du secteur minier artisanal et à petite échelle	Nbre de Groupements intégrés	Collège Entreprises Extractives (CEE)/SP	0	x				Etat
	Organiser des débats publics médiatisés sur la Norme ITIE, les aspects environnementaux	Des débats publics médiatisés sont organisés	Nbre de débats organisés	Collège Société Civile (CSC)/SP	10	x	x	x	x	Etat

		Organiser des séances de travail avec la DNGM et la CPS pour la vérification de l'exhaustivité et la fiabilité des données issues du répertoire minier et procéder à l'analyse des éventuelles incohérences afin d'assurer la crédibilité et la pertinence des données divulgués dans les rapports ITIE	Des données crédibles et pertinentes sont divulgués	Nbre de séances de travail organisé	CR des séances de travail	CP/CCA/SP	1	x				PGSM/BM
Améliorer la transparence dans la gestion des titres miniers et pétroliers	Insuffisances constatées dans les systèmes de cadastres minier et pétrolier	Publier systématiquement les conventions/contrats et avenants miniers et pétroliers des permis d'exploitation et de recherches sur les sites de l'ITIE-Mali et du ministère en charge des Mines	Les conventions minières et pétrolières sont systématiquement publiées sur les sites de l'ITIE-Mali et du ministère en charge des Mines	Nbre de conventions minières et pétrolières	Sites web	CP/SP/DNGM/ONRP	0	x	x	x		Etat
Améliorer la transparence dans la gestion des conventions minières et pétrolières	Publication non exhaustive des conventions minières et pétrolières.	Publier les PV des réunions de la commission d'attribution, des transferts et cession des titres miniers pétroliers et gaziers	Les PV des réunions de la commission sont publiés	Nbre de PV publiés	Site web ITIE-Mali	CP/SP/CCP	0		x	x		Etat
3. Transparence des titres et conventions minières et pétrolières. Propriété réelle		Metre dans l'ordre du jour du CP la question de l'octroi des licences à des groupes armés	La question de l'octroi des licences à des groupes armés est débattue en session du CP	Nbre de débats sur l'octroi des titres lors des sessions	Compte rendu de session du CP	CP/SP/DNGM	0		x			Etat
		Metre dans l'ordre du jour du	L'efficacité et l'efficience des procédures d'octroi									

	CP l'analyse de l'efficacité et de l'efficience des procédures d'octroi des licences et les motifs de renouvellement, de suspension ou d'annulation d'un contrat ou d'une licence	des licences et les motifs de renouvellement, de suspension ou d'annulation d'un contrat ou d'une licence sont débattues	Nbre de procédures analysées	Compte rendu de session du CP	CP/SP/DNGM/ONR P	0	x			Etat
	Organiser des séances de travail avec les compagnies minières retenues dans les périmètres des rapports ITIE 2021 et 2022 sur la propriété effective	Des séances de travail sont organisées	Nbre de séances organisées	Liste des compagnies CR des rencontres	CP/CCA/SP	0,525	x			Etat
	Organiser l'atelier élargi à Bamako (CP, CCM, API, MCAS, DNGM, l'Ordre des Notaires, l'ONRP, BECEAO, CENTIF, DGI, DGD, DNTCP, l'UEMOA, DND, DGABE, Ministère de la Justice, OCLEI, MMEE, Chambre des Mines, Entreprises extractives,...)	L'atelier élargi est organisé	TDR disponible Choix consultant Nbre de participants	CR de l'atelier Listes de présence	CP/CRC/CCA/CCP/SP	6	x	x		PAD
	Mettre en place le Registre pour la divulgation des bénéficiaires effectifs au RCCM et le rendre fonctionnel	Le Registre est mis en place et fonctionne	Nbre de bénéficiaires effectifs	PV de réunions	CP/SP/RCCM	100	x	x		PAD
	Mettre à l'ordre du jour des sessions du CP l'exhaustivité et la fiabilité des informations sur les bénéficiaires effectifs	L'exhaustivité et la fiabilité des informations sur les bénéficiaires effectifs sont débattues	Nbre de débats	Compte rendu des réunions du CP	CP/SP	0	x	x		Etat
	Sous Total Axe 3					108,525				
	Restituer l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali dans les zones minières	L'étude est restituée	Nbre de localités	Rapport	SP/CP	10		x	x	PGSM/BM
	Non application des									

	recommandations des études de l'ITIE	Inventorier les recommandations prioritaires des études pour leur mise en œuvre en 2023	Le plan est élaboré et le suivi est assuré	Nbre de recommandations inventoriées et priorisées	Tableau de bord de suivi des recommandations	CCA/SP/CP					Etat
Suivi des recommandations des études et des rapports ITIE	Non application des recommandations des rapports ITIE	Elaborer un tableau de bord de mise en œuvre des recommandations des rapports ITIE et assurer leur suivi (atelier de travail)	Le tableau de bord est élaboré et le suivi est assuré	Nombre de participants et durée de l'atelier		CP/CCA/SP	0	x	x	x	PGSM/BM
	Respect des processus d'élaboration et de publication du (RAA)	Consulter les parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sur les RAA ou tout autre mécanisme défini pour l'évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali Non publication à temps du Rapport Annuel d'Avancement (RAA)	Les parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sont consultées sur le RAA ou tout autre mécanisme défini pour l'évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali	Nbre de structures et personnes ressources non membres du CP consultés	PV des consultations	CP/SP/Collèges	0	x			Etat
4. Résultats et Impacts		Elaborer et publier les RAA 2021 & 2022 ou tout autre mécanisme approprié de manière ponctuelle et régulière	Les RAA ou tout autre mécanisme approprié sont publiés de manière ponctuelle et régulière	Nbre RAA publié	Site web ITIE-Mali	CP/SP	0	x	x		Etat
		Revoir semestriellement le plan de travail annuel 2023 et son PTO 2023	Le plan de travail 2023 et son PTO sont revus	Nbre d'amendements	Plan de travail actualisé	Commission Adhoc/CP	1,5		x		ETAT
		Consulter les parties prenantes non membres du CP à l'élaboration du Plan de travail de l'ITIE	Les parties prenantes non membres du CP sont consultées	Nbre de parties prenantes consultées	Les emails et les lettres de consultation	CP/SP	0			x	ETAT
		Elaborer et publier le plan de travail annuel 2024 et son PTO 2024	Le Plan de travail 2024 est élaboré et publié	Disponibilité du plan	Site web ITIE	Commission Adhoc/CP	1,5				x
	Faire l'inventaire des données du secteur extractif	L'inventaire des données du secteur extractif est réalisé	Nbre de données inventoriées	TdR CR réunions Rapport d'inventaire	CCA/SP/CP	10	x				PGSM/BM
	Réaliser une étude de	L'ensemble des données du									

	LES OBJECTIFS DU	Nbre de données publiées	PV de réunions	CCA/CP/SP	150	x	x	PGSM/BM
Non prise en compte des données de l'ITIE dans les systèmes gouvernementaux	faisabilité technique en vue de l'intégration des données de l'ITIE dans une plate forme numérique	Nbre de données publiées	Rapport d'étude	CCA/CP/SP	150	x	x	PGSM/BM
	Produire un rapport narratif de suivi des recommandations de rapport ITIE 2019, 2020, 2021	Nbre de recommandations identifiées	Rapport narratif	CCA/CP/SP	0	x		Etat
	Elaborer et publier le rapport ITIE 2021	Disponibilité du Rapport	Site web ITIE	CP/SP	0	x		PGSM/BM
	Organiser un atelier de cadrage du rapport ITIE 2022	Nbre de participants	CR rencontre	SP/CP	0		x	Etat
	Organiser un atelier de formation sur le remplissage des formulaires de déclaration du rapport ITIE 2022	Nbre de participants	CR de l'atelier	CCA/CP/SP	1.2		x	Etat
	Elaborer et Publier le rapport ITIE 2022	Disponibilité du Rapport	Site web ITIE	CP/SP	50	x	x	PGSM/BM
	Collecter les données sur l'artisanat minier, l'exploitation à petite échelle et semi-mécanisé	Disponibilité des données	Rapports	CP/SP/CCA	10	x	x	ETAT
	Publier les états financiers des sociétés	Nbre d'états financiers	Site web ITIE	CCA/CP/SP	0	x	x	ETAT
	Sensibiliser les entreprises sur la notion de déclaration par projet défini par le CP	Nbre d'entreprises	CR réunions	CP/SP	0		x	ETAT
	Organiser des rencontres entre les régies de l'Etat, la Section des comptes, les entreprises extractives	Nbre de rencontres	CR des rencontres	CP/SP	0.8	x		ETAT

5. Perennisation
du processus
ITIE

Améliorer le rapport
ITIE

Recenser les informations contextuelles auprès des acteurs de l'artisanat minier	Les informations contextuelles sont disponibles	Nbre d'informations	Rapport ITIE 2022	CP/CCA/SP	0			x		ETAT
Publier les informations sur la caution financière destinée à la réhabilitation de l'environnement et toutes informations contextuelles sur l'environnement	Les informations sur la caution financière destinée à la réhabilitation de l'environnement et toutes informations contextuelles sur l'environnement sont publiées	Nbre d'informations sur la caution financière Nbre d'informations contextuelles	Site web ITIE-Mali Rapport ITIE 2022	CP/CCA/SP	0	x	x	x		ETAT
Identifier et rapprocher les sources d'informations pour connaître les méthodes de calcul des volumes et valeurs de la production artisanale et semi-mécanisée	Les méthodes de calcul des volumes et valeurs de production sont connues	Nbre de sources identifiées et rapprochées	Rapport	SP/CCA/CP	0	x				ETAT
Collecter les données d'exportation auprès des acteurs identifiés	Les données sont collectées et divulguées dans le rapport ITIE	Nbre de données collectées	Rapports ITIE-2021-2022	CP/SP	0	x	x	x		ETAT
Identifier et rapprocher les sources d'informations pour connaître leurs méthodes de calcul des volumes et valeurs d'exportations	Les méthodes de calcul des volumes et valeurs de production sont connues	Nbre de sources identifiées et rapprochées	Rapports ITIE-2021-2022	CP/CCA/SP	0	x	x	x		ETAT
Collecter et publier les paiements et les revenus significatifs substantiels	Les paiements et les revenus sont disponibles	Nbre de paiements et des revenus	Rapports ITIE-2021-2022	CP/CCA/SP	0	x	x	x		ETAT
Publier les paiements significatifs de toutes les sociétés retenues dans le périmètre du rapport	Les paiements significatifs de toutes les sociétés retenues dans le périmètre du rapport sont publiés	Nbre de sociétés retenues dans le périmètre	Rapports ITIE-2021-2022	CP/CCA/SP	0	x	x	x		ETAT

Non exhaustive et fiabilité des données

Faible couverture des substances autres que l'or	Prendre en compte les autres substances que l'or dans les rapports ITIE	Autres substances que l'or sont prises en compte	Nbre de substances pris en compte	Rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	Etat
	Sous Total Axe 4					247			
	Finaliser le recrutement du chargé de communication	Le chargé de communication est recruté	Disponibilité du chargé de recrutement	Arrêté ministériel	CAB-MMEE/SP	0	x		Etat
	Produire et diffuser un magazine vidéo audio sur l'ITIE	un magazine vidéo audio sur l'ITIE est produit	Nbre de diffusion sur les chaînes TV	site web ITIE	CCP/SP/CP	69	x		PGSM/BM
	Produire et publier les dossiers, cahiers spéciaux, brochures de présentation ITIE pour davantage d'appropriation par les publics cibles	les dossiers, cahiers spéciaux, brochures de présentation ITIE sont produits et publiés	Nbre de dossiers, brochures, cahiers spéciaux	PV de passation	CCP/SP/CP	15	x		PGSM/BM
	Réaliser des Focus médias sur les changements induits par la mise en œuvre de l'ITIE au niveau des communautés riveraines en mettant en exergue les impacts des changements, les rôles des différents acteurs	Des focus médias sur les changements induits par la mise en œuvre de l'ITIE sont réalisés	Nbre de focus médias	site web ITIE	CCP/SP/CP	12	x		PGSM/BM
	Organiser des conférences débats avec les universitaires (étudiants et chercheurs) sur l'ITIE	les conférences débats avec les universitaires (étudiants et chercheurs) sur l'ITIE sont organisées	Nbre de conférence	rapport de débat	CCP/SP/CP	10	x		PGSM/BM
	Organiser des ateliers de formation à l'attention des médias sur l'ITIE	Des ateliers de formation à l'attention des médias sur l'ITIE sont organisés	Nbre d'atelier	Rapports des ateliers	CRC/SP/CP	6	x		PGSM/BM

<p>Confectionner des supports de visibilité (affiches, panneaux urbains, axes routiers) à Bamako, Kayes et Sikasso et dans les zones de production</p>	<p>Des supports de visibilité (affiches, panneaux urbains, axes routiers) à Bamako, Kayes et Sikasso et dans les zones de production sont confectionnés</p>	<p>Nbre de support produit</p>	<p>PV de passation</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>12</p>	<p>x</p>	<p>PGSM/BM</p>
<p>Organiser des éditions de « Café –Mines »</p>	<p>Des éditions de « Café –Mines » sont organisées</p>	<p>Nbre d'édition</p>	<p>site web ITIE</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>15</p>	<p>x</p>	<p>PGSM/BM</p>
<p>Produire et diffuser le Bulletin ITIE dans un format plus adapté et innovant</p>	<p>Le bulletin ITIE dans un format plus adapté et innovant sont produits</p>	<p>Nbre de bulletin</p>	<p>Site Web ITIE</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>12</p>	<p>x</p>	<p>PGSM/BM</p>
<p>Produire et diffuser des Goodies ITIE, dépliant, Calendrier, Bâches de messages, teeshirts, stylos, clé USB, Agenda, Casquettes et achat de camera , ordinateur portable</p>	<p>Des Goodies ITIE dépliant, Calendrier, Bâches de messages, teeshirts, stylos, clé USB, Agenda, Casquettes et achat de camera , ordinateur portable sont produits et diffusés</p>	<p>Nbre de documents produits</p>	<p>PV de passation</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>20</p>	<p>x</p>	<p>PGSM/BM</p>
<p>Organiser des journées de plaidoyers ITIE : Institutions, Partenaires, Universités et Communautés</p>	<p>Des journées de plaidoyers ITIE sont organisées</p>	<p>Nbre de plaidoyers</p>	<p>Rapports de plaidoyers</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>3</p>		<p>PGSM/BM</p>
<p>Produire et diffuser l'infographie des données ITIE</p>	<p>Des infographies sur l'ITIE sont produites et diffusées</p>	<p>Nbre d'infographies</p>	<p>Site Web ITIE</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>2</p>		<p>PGSM/BM</p>
<p>Organiser une caravane nationale ITIE</p>	<p>La caravane nationale ITIE est organisée</p>	<p>Reportage vidéo Images</p>	<p>Site Web ITIE</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>15</p>	<p>x x x x</p>	<p>PGSM/BM</p>
<p>Disséminer les rapports ITIE 2020 et 2021</p>	<p>les rapports ITIE 2020 et 2021 sont disséminés</p>	<p>Nbre de localités</p>	<p>Rapport de mission</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>25</p>	<p>x</p>	<p>PGSM/BM</p>
<p>Disséminer le rapport ITIE 2022</p>	<p>le rapport ITIE 2022</p>	<p>Nbre de localités</p>	<p>Rapport de mission</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>25</p>	<p>x</p>	<p>PGSM/BM</p>

Mettre en oeuvre le plan de communication

Faible visibilité de l'ITIE

6. Communication

