

MINISTERE DES MINES

SECRETARIAT GENERAL

COMITE DE PILOTAGE ITIE-Mali



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple- Un But – Une Foi

PLAN DE TRAVAIL TRIENNAL 2025-2027

SOMMAIRE :

Contexte et justification	3
Méthodologie d'élaboration du plan de travail triennal 2025-2027...	3
Synthèse des principales priorités recensées auprès des parties prenantes consultées.....	3
Contenu du plan travail triennal 2025-2027.....	4
Annexe 1 : Plan de travail triennal 2025-2027	
Annexe 2 : Plan de travail annuel 2025.	

I- Contexte et justification :

Les plans de travail triennal 2025-2027 et annuel 2025 ont été élaborés dans un contexte particulier marqué par la clôture du Projet de Gouvernance du Secteur des Mines (PGSM) en juin 2024 et la validation du Mali suite à une évaluation ciblée portant sur une partie des exigences de la norme ITIE. Il est crucial de rappeler que le PGSM a significativement contribué au financement des activités de l'ITIE ces dernières années notamment les rapports ITIE, la mise en place d'une plateforme numérique pour la divulgation systématique des données ITIE en ligne, la dissémination des rapports ITIE, le renforcement de la visibilité de l'ITIE

A la suite de la clôture du PGSM, le plan de travail 2024 a été évalué et rajusté en accordant la priorité à un certain nombre d'activités à mettre en œuvre avant décembre 2024 sur financement du budget national.

La norme ITIE 2023 adoptée par le Conseil d'Administration de l'ITIE en juin 2023, lors de la conférence mondiale à Dakar a orienté les actions des pays membres vers d'autres priorités comme la transition énergétique, la lutte contre la corruption, la déclaration des coûts de production des minerais, les aspects environnementaux, l'artisanat minier et à petite échelle...

II- Méthodologie d'élaboration des plans de travail triennal 2025-2027 et annuel 2025 :

L'élaboration d'un plan de travail suit en principe plusieurs phases, celle des plans de travail triennal 2025-2027 et annuel 2025 n'a pas fait exception et a commencé avec la consultation de toutes les parties prenantes, parmi lesquelles les collèges des industries extractives et de la société civile du Comité de pilotage au sens large¹.

Cette consultation a pour but de recueillir les attentes et les propositions de chaque partie pour des mesures inclusives reflétant les priorités dans le secteur extractif à intégrer dans le plan de travail. Elle a concerné plusieurs organisations de la société civile, des entreprises et acteurs opérant dans le secteur extractif et dans l'artisanat minier.

Une liste exhaustive de documents a servi de guide d'orientation pour la consultation, l'élaboration et la validation desdits plans de travail. Il s'agit de : code minier de 2023, la loi sur le contenu local, la norme ITIE 2023, le rapport de la dernière validation du Mali assorti des mesures correctives, les compte rendus des campagnes de dissémination des rapports ITIE, les recommandations des rapports ITIE....

¹ <https://itie.ml/appele-a-contribution-a-lensemble-des-parties-prenantes-du-secteur-minier-au-mali-pour-lelaboration-du-plan-de-travail-2025-2027-de-litie-mali/>

Enfin un projet de plan de travail intégrant les priorités exprimées par les parties consultées, a été soumis par le Secrétariat permanent et approuvé par le Comité de Pilotage.

III- Synthèse des principales priorités recensées auprès des parties consultées :

A l'issue de la consultation, il est ressorti fondamentalement les priorités suivantes :

- l'intégration des données du secteur artisanal dans le périmètre des prochains rapports ITIE ;
- la Collecte et publication des informations sur l'environnement ;
- la mise en œuvre des mesures correctives issues de la dernière validation du Mali ;
- la prise en compte de la lutte contre la corruption , la transition énergétique, les bénéficiaires effectifs ;
- l'amélioration de la divulgation des titres miniers, des procédures d'octroi, de renouvellement et de cession ; des contrats miniers ;
- la transparence et la redevabilité sur l'utilisation des revenus miniers transférés aux collectivités territoriales ;
- la transparence sur les coûts de production des minerais.....

Le Comité de pilotage a intégré toutes ces priorités dans les plans de travail triennal 2025-2027 et annuel 2025.

IV- Contenu des plans de travail triennal 2025-2027 et annuel 2025 :

Les plans de travail triennal 2025-2027 et annuel 2025 comprennent : les axes de travail (objectifs, activités, indicateurs, délai, responsabilité) et les coûts de mise en œuvre.

- Axes du plan de travail :

Axe1 : Engagement des parties prenantes

L'axe 1 comprend trois (03) objectifs et huit (08) activités.

Axe 2 : Transparence :

L'axe 2 comprend un (01) objectif et quinze (15) activités.

Axe 3: Résultats et impact

L'axe 3 comprend trois (03) objectifs et neuf (09) activités.

Axe 4: Renforcement des capacités

L'axe 4 comprend un (01) objectif et trois (03) activités.

Axe 5: Fonctionnement du Secrétariat Permanent

L'axe 5 comprend un (01) objectif et six (06) activités.

- Coûts de mise en œuvre :

Le plan de travail triennal 2025-2027 se chiffre à **1 399 000 000 de FCFA** et celui annuel 2025 à **558 000 000 F CFA** entièrement sur le budget national.

PLAN DE TRAVAIL TRIENNAL 2025-2027 DU COMITE DE PILOTAGE DE L'ITIE MALI

Axes stratégiques	Objectifs prioritaires	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Responsables	Coût (millionsCFA)			Calendrier d'exécution			Source de financement		
						Coût total	2026	2027	2026	2027				
Axe 1: Engagement des parties prenantes	Disposer de textes répondant à la norme ITIE	Activité 1.1: Relire le décret N°2019-0006/PM-RM du 10 janvier 2019 et le règlement intérieur du CP	Le Décret et le RI sont révisés et signés	Décret et RI signés.	CP/MM	0	0	0	0	x		0		
	Assurer le respect des textes en vigueur	Activité 1.2: Renouveler le collège de la société civile	société civile renouvelée conformément à la	PV de désignation des membres du	Collège de la société civile	0			0	x			0	
		Activité 1.3: Renouveler les commissions de travail	Les commissions de travail sont opérationnelles	Décision de nomination signée	CP	0	0	0	0	x			0	
	Améliorer la gouvernance des organes de l'ITIE	Activité 1.4: Organiser deux (2) sessions du Comité de Supervision	Les sessions du Comité de Supervision sont	CR des rencontres		SP/CP/Primature	6	2	2	2	x	x	x	ETAT
		Activité 1.5: Tenir régulièrement quatre (4) sessions ordinaires et	Les sessions du CP sont tenues	CR des rencontres	Listes de	CP/SP	30	10	10	10	x	x	x	ETAT
		Activité 1.6: Tenir régulièrement les réunions des commissions de travail et inter commissions tous les 02 mois au besoin	Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles	Liste actualisée des commissions	CR des rencontres	CCA/CRC/CCP/SP	24	8	8	8	x	x	x	ETAT
		Activité 1.7: Créer et tenir des cadres de concertation entre les structures étatiques pour le suivi des recommandations des rapports ITIE	Des cadres de concertation sont créés et tenus	PV des rencontres		CCA/CP/SP	15	5	5	5	x	x	x	ETAT
		Activité 1.8: Organiser des rencontres de consultations et de restitutions au sein des collèges	Des rencontres de consultations et de restitutions sont tenues au sein des collèges	CR des rencontres		Collèges/SP	15	5	5	5	X	x	x	ETAT
		Sous-total 1:					90	30	30	30				

Axe 2: Transparence	Renforcer la transparence dans la gouvernance du secteur extractif	<p><u>Activité 2.1:</u> Inventorier et publier tous les textes régissant le secteur extractif</p>	<p>Les textes régissant le secteur extractif sont inventoriés et publiés</p>	<p>Rapport ITIE et Siteweb</p>	<p>CP/CCA/SP</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>ETAT</p>	
		<p><u>Activité 2.2:</u> échantillon de titres miniers octroyés, renouvelés ou cédés en décrivant les critères techniques et financiers appliqués conformément</p>	<p>titres miniers octroyés, renouvelés ou cédés est analysé et les critères techniques et</p>	<p>Rapport ITIE et Siteweb ou rapport d'analyse de l'échantillon</p>	<p>CP/SP/DNGM/ONR P</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>0</p>	
		<p><u>Activité 2.3:</u> Divulguer systématiquement les données des cadastres conformément à l'exigence 2.3 de la norme ITIE</p>	<p>les données des cadastres minier et pétrolier sont divulgués systématiquement</p>	<p>Siteweb ITIE-Mali</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>0</p>	
		<p><u>Activité 2.4:</u> Elaborer, publier et mettre à jour le plan de divulgation des conventions minières et pétrolières conformément à l'exigence 2.4 de la norme ITIE</p>	<p>Le plan de divulgation des conventions minières et pétrolières est élaboré, publié et mis à jour.</p>	<p>Siteweb ITIE-Mali</p>	<p>CCP/SP/CP</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>0</p>	
		<p><u>Activité 2.5:</u> Organiser l'atelier élargi sur les bénéficiaires effectifs à Bamako (CP, CCM, API, MCAS, DNGM, l'Ordre des Notaires, l'ONRP, BECEAO, CENTIF, DGI, DGD, DNTCP, l'UEMOA, DND, DGABE, Ministère de la Justice, OCLEI, MM, Chambre des Mines,</p>	<p>L'atelier élargi est organisé</p>	<p>CR de l'atelier Listes de présence</p>	<p>CP/CRC/CCA/CCP/SP</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>x</p>				<p>ETAT</p>
		<p><u>Activité 2.6:</u> place et opérationnaliser le Registre pour la divulgation des</p>	<p>Le Registre est mis en place et fonctionnel</p>	<p>lien du registre</p>	<p>CP/SP/RCCM</p>	<p>100</p>	<p>50</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>ETAT</p>	
		<p><u>Activité 2.7:</u> Opérationnaliser la plateforme numérique pour la divulgation systématique des données du secteur extractif</p>	<p>La plateforme numérique pour la divulgation systématique des données du secteur extractif est opérationnelle.</p>	<p>Lien de la plateforme</p>	<p>CP/CCA/SP</p>	<p>30</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>ETAT</p>	
		<p><u>Activité 2.8:</u> Collecter et activités d'exploration d'envergure, la production et les exportations</p>	<p>Les données sur les activités d'exploration, de production et d'exportation sont collectées et publiées.</p>	<p>Siteweb ITIE-Mali et rapport ITIE</p>	<p>CP/CCA/SP</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>0</p>	

<u>Activité 2.9:</u> Publier les politiques du gouvernement et des entreprises extractives en matière de réduction du gaz à effet de serre et toute mesure prise pour encourager la transition écologique	Les politiques du gouvernement et des entreprises extractives en matière de réduction du gaz à effet de serre sont publiées	Siteweb ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	0	0	0	x	x	x	0
<u>Activité 2.10:</u> Produire et publier les rapports ITIE	Les rapports ITIE sont produits et publiés	Siteweb ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	150	50	50	50	x	x	x	ETAT
<u>Activité 2.11:</u> Publier les coûts de production des minerais	Les coûts de production des minerais sont publiés	Siteweb ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	0	0	0	x	x	x	0
<u>Activité 2.12:</u> Collecter et publier les données sur les volumes produits par les artisans miniers, la quantité exportée, les revenus générés, le nombre de sites, les effectifs et les coopératives	Les données sur l'artisanat minier sont collectées et publiées.	Siteweb ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	0	0	0	x	x	x	0
<u>Activité 2.13:</u> collecter et publier les données sur la fourniture locale des entreprises extractives en déclarant la part détenue par les fournisseurs locaux de nationale malienne	Les données sur la fourniture locale sont publiées et la part détenue par les nationaux est connue	Siteweb ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	0	0	0	x	x	x	0
<u>Activité 2.14:</u> Réaliser une étude de capitalisation des revenus miniers transférés aux collectivités des zones minières pour la période 2019-2023	L'étude de capitalisation des revenus miniers transférés aux collectivités des zones minières pour la période 2019-2023 est réalisée.	Siteweb ITIE Mali	CP/CCA/SP	40	40	0	0	x			Etat
<u>Activité 2.15:</u> données environnementales dans le secteur extractif	Les données environnementales sont publiées	Siteweb ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	0	0	0	x	x	x	0
Sous-total 2:				335	163	86	86				

3. Resultats et Impacts	Assurer un suivi adéquat des recommandations des rapports ITIE	<u>Activité3.1:</u> Elaborer un tableau de bord de mise en œuvre des recommandations des rapports ITIE et assurer leur suivi	Le tableau de bord est élaboré le suivi est assuré	Siteweb de l'ITIE Mali	CP/CCA/SP	36	12	12	12	x	x	x	ETAT
	Examiner les résultats et impacts de la mise en œuvre de l'ITIE	<u>Activité3.2:</u> Publication d'un plan de travail triennal intégrant les priorités nationales dans le secteur extractif conforme à l'exigence 1.5 de la norme ITIE	le plan de travail triennal 2025-2027 est publié.	Siteweb de l'ITIE Mali	SP/CP	0	0	0	0	x			0
		<u>Activité3.3:</u> Publication d'un plan de travail annuel conforme à l'exigence 1.5 de la norme ITIE	le plan de travail annuel est publié.	Siteweb de l'ITIE Mali	SP/CP	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Activité3.4:</u> Consulter des parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sur les RAA ou tout autre mécanisme défini pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali	Les parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sur les RAA ou tout autre mécanisme défini pour l'évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali	Avis des consultations	SP/CP	0	0	0	0	x	x	x	0
		<u>Activité3.5:</u> Elaborer et publier les RAA ou tout autre mécanisme approprié de manière ponctuelle et régulière	Les RAA ou tout autre mécanisme approprié sont publiés de manière ponctuelle et régulière	Siteweb ITIE-Mali	CP/SP	0	0	0	0	x	x	x	0
		<u>Activité3.6:</u> Evaluer l'impact du format actuel de la campagne de dissémination	L'impact du format actuel de la campagne de dissémination est évalué	Rapport d'évaluation disponibles sur le siteweb	SP/CCP/CP	20	20	0	0	x			Etat
		<u>Activité3.7:</u> Mener une enquête sur la perception de l'impact de l'ITIE auprès des parties prenantes	L'enquête sur la perception de l'impact de l'ITIE est réalisée.	Rapport d'enquête disponibles sur le siteweb	SP/CP	15	15	0	0	x			Etat
		Promouvoir l'accessibilité, l'utilisation, la compréhension des données ITIE et les débats publics	<u>Activité3.8:</u> Activer et mettre en œuvre la stratégie de communication et son plan de communication	La stratégie de communication et son plan d'action sont actualisés et mis en œuvre	nombre d'outils de communication acquis, points et conférences de presse animés, dissémination des rapports ITIE, communication digitales sur l'ITIE.....	SP/CCP/CP	300	100	100	100	x	x	x

	Assurer le respect des exigences de la norme ITIE 2023	<p><u>Activité 3.9.</u> Procèdera l'auto évaluation des mesures correctives et des exigences de la norme ITIE 2023</p>	<p>Les mesures correctives et les exigences de la norme ITIE sont diagnostiquées avant l'échéance de validation.</p>	<p>Fiches d'auto évaluation renseignées.</p>	<p>Commission ad hoc</p>	12	12	0	0	x				Etat
		<p><u>Activité 3.10.</u> Préparer et soumettre le dossier de validation du Mali avant l'échéance de juillet 2026</p>	<p>Le dossier de validation du Mali est préparé et soumis à l'ITIE internationale avant l'échéance de validation.</p>	<p>Modèle de validation renseigné et publié sur le site web</p>	<p>Commission ad hoc</p>	15	0	15	0		x			Etat
	Sous-total 3:					398	159	127	112					
Axe 4: renforcement des capacités	Outiller les membres du Comité de pilotage et du Secrétariat permanent pour une mise en œuvre réussie de la norme ITIE	<p><u>Activité 4.1.</u> Organiser une session d'immersion des membres du CP et du Secrétariat permanent sur les innovations majeures du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local</p>	<p>Les membres du CP et du SP sont formés sur les innovations majeures du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local.</p>	<p>CR de la session d'immersion.</p>	<p>SP/CRC/CP</p>	6	6	0	0	x				ETAT
		<p><u>Activité 4.2.</u> Réviser et mettre en œuvre le plan de renforcement des membres du CP et du SP</p>	<p>Les membres du CP et du SP sont formés sur des thématiques diverses.</p>	<p>CR des sessions de formation</p>	<p>SP/CRC/CP</p>	100	50	30	20	x	x	x	ETAT	
		<p><u>Activité 4.3.</u> Participer aux rencontres internationales de l'ITIE</p>	<p>L'ITIE Mali participe aux rencontres internationales</p>	<p>Rapport de mission</p>	<p>SP/CRC/CP</p>	50	10	30	10	x	x	x	ETAT	
	Sous-total 4:					156	66	60	30					

Axe5: Fonctionnement du Secrétariat Permanent ITIE	Améliorer les conditions de travail du secrétariat permanent	Activité5.1: Rémunérer le personnel du Secrétariat Permanent	Le personnel est rémunéré	Etats desalaires	DFM/MMEE	270	90	90	90	x	x	x	ETAT
		Activité5.2: Equiperle Secrétariat Permanent en outil detravail (matériel informatique, matériel bureautique, roulant...)	LeSecrétariat permanent est équipé	PV deréception	DFM/MMEE	60	20	20	20	x	x	x	ETAT
		Activité5.3: Doterle Secrétariat Permanent en carburant	LeSP estdoté	PV	DFM/MMEE	30	10	10	10	x	x	x	ETAT
		Activité5.4: Assurer l'hébergement du site web	Le site est hébergé	Facture	DFM/MMEE	30	10	10	10	x	x	x	ETAT
		Activité5.5: Assurerla connexion Internet	La connexion internet est assurée	Facture	DFM/MMEE	30	10	10	10	x	x	x	ETAT
						420	140	140	140				
TOTALGENERAL							1399	558	443	398			
TOTALPARSOURCEDEFINANCEMENT													
ETAT													
PAD													
Total													
Legend:													
										Bamako, le			
CP:													
CS:													
PAD:													
PM:													
C/ADHOC													
SP:													
CCA													
CC													
CRC													
M. AmadouKEITA Chevalier de l'OrdreNational													

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2025 DU COMITE DE PILOTAGE DE L'ITIE MALI

Axes stratégiques	Objectifs prioritaires	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Responsables		Calendrier d'exécution				Source de financement
							T1	T2	T3	T4	
Axe 1: Engagement des parties prenantes	Disposer de textes répondant à la norme ITIE	Activité 1.1: Le décret N°2019-006/PM-RM du	Le Décret et le RI sont révisés	Décret et RI signés.	CP/MM	0	x	x			0
		Activité 1.2: Renouveler le collège de la société civile	Le collège de la société civile renouvelé conformément à l'adoption du Conseil	PV de désignation des membres du Collège	Collège de la société civile	0	x				0
	Assurer le respect des textes en vigueur	Activité 1.3: Renouveler les commissions de travail	Les commissions de travail sont opérationnelles	Décision de nomination signée	CP	0	x				0
		Activité 1.4: Organiser deux (2) sessions du Comité de	Les sessions du Comité de Supervision sont tenues	CR des rencontres	SP/CP/Primature	2	x	x	x	x	ETAT
	Améliorer la gouvernance des organes de l'ITIE	Activité 1.5: réguler quatre (4) sessions	Les sessions du CP sont tenues	CR des rencontres Listes de présence	CP/SP	10	x	x	x	x	ETAT
		Activité 1.6: Tenir régulièrement les réunions des commissions de travail et inter-commissions tous les 02 mois au besoin	Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles	Liste actualisée des commissions CR des rencontres	CCA/CRC/CCP/SP	8	x	x	x	x	ETAT
		de concertation entre les structures étatiques pour le suivi des recommandations	Des cadres de concertation sont créés et tenus	PV des rencontres	CCA/CP/SP	5				x	ETAT
		Activité 1.8: Organiser des rencontres de consultations et de restitutions au sein des collèges	Des rencontres de consultations et de restitutions sont tenues au sein des collèges	CR des rencontres	Collèges/SP	5	X	x	x	x	ETAT
		Sous-total 1:					30				
	Axe 2: Transparence	Renforcer la transparence dans la gouvernance du secteur extractif	Activité 2.1: Inventorier et publier toutes les textes régissant le secteur extractif	Les textes régissant le secteur extractif sont inventoriés et publiés	Rapport ITIE et Site web	CP/CCA/SP	1	x	x	x	x
Analyser un échantillon de titres miniers octroyés, renouvelés ou gérés et analysés et les critères			titres miniers octroyés, renouvelés ou gérés et les critères	Rapport ITIE et Site web ou rapport d'analyse de l'échantillon	CP/SP/DNGM/O NRP	0		x	x		0
Divulguer systématiquement les données des cadastres minier et pétrolier en			les données des cadastres minier et pétrolier sont divulgués systématiquement	Site web ITIE-Mali	CCP/SP/CP	0	x	x	x	x	0
Elaborer, publier et mettre à jour le plan de divulgation des conventions			divulgation des conventions minières et pétrolières est élaboré, publié	Site web ITIE-Mali	CCP/SP/CP	0	x	x	x	x	0
Organiser l'atelier élargi sur les bénéficiaires effectifs à Bamako (CP, CCM, API, MCA, DNGM, l'Ordre des Notaires, l'ONRP,			L'atelier élargi est organisé	CR de l'atelier Listes de présence	CP/CRC/CCA/CP/SP	12			x		ETAT
en place et opérationnaliser le Registre pour la divulgation des bénéficiaires			Le Registre est mis en place et fonctionnel	lien du registre	CP/SP/RCCM	50	x	x	x	x	ETAT
Opérationnaliser la plateforme numérique pour la divulgation systématique des données du secteur extractif			numérique pour la divulgation systématique des données du secteur extractif	Lien de la plateforme	CP/CCA/SP	10	x	x	x	x	ETAT
Collecter et publier les données sur les activités d'exploration			les activités d'exploration, de production et d'exportation sont collectées	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x	0
les politiques du gouvernement et des entreprises extractives en matière de réduction du gaz			gouvernement et des entreprises extractives en matière de réduction du gaz	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0		x			0
Produire et publier les rapports ITIE			Les rapports ITIE sont produits et publiés	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	50	x	x	x	x	ETAT
Publier les couts de production des minerais			Les couts de production des minerais sont publiés	Site web ITIE-Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x	0

		Activité 1.2: Collecter et publier les données sur les volumes produits par les artisans	Les données sur l'artisanat minier sont collectées et publiées.	Site web ITIE- Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x	0	
		Activité 1.3: Collecter et publier les données sur la fourniture locale des entreprises	la fourniture locale est détenue par les nationaux est	Site web ITIE- Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x	0	
		Activité 1.4: Réaliser une étude de capitalisation des revenus miniers transférés aux zones minières	capitalisation des revenus miniers transférés aux zones minières	Site web ITIE Mali	CP/CCA/SP	40	x	x	x	x	Etat	
		Activité 1.5: Publier les données environnementales dans le secteur extractif	Les données environnementales sont publiées	Site web ITIE- Mali et rapport ITIE	CP/CCA/SP	0	x	x	x	x	0	
		Sous-total 2:				163						
3. Résultats et Impacts	Assurer un suivi adéquat des recommandations des rapports ITIE	Activité 3.1: Elaborer un tableau de bord de mise en œuvre des	Le tableau de bord est élaboré et le suivi est assuré	Site web de l'ITIE Mali	CP/CCA/SP	12				x	ETAT	
	Examiner les résultats et impacts de la mise en œuvre de l'ITIE	Activité 3.2: Publication d'un plan de travail triennal intégrant les priorités	le plan de travail triennal 2025-2027 est publié.	Site web de l'ITIE Mali	SP/CP	0	x					0
		Activité 3.3: Publication d'un plan de travail annuel conforme à l'exigence 1.5	le plan de travail annuel est publié.	Site web de l'ITIE Mali	SP/CP	0	x					0
		Activité 3.4: Consultation des parties prenantes non membres du Comité de Pilotage et consultation des RAA outout un mécanisme défini pour l'évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre	premières non membres du Comité de Pilotage sont consultés sur le RAA outout un mécanisme défini pour l'évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre	Avis de consultations	SP/CP	0	x					0
		Activité 3.5: Elaborer et publier les RAA ou tout autre mécanisme approprié	un mécanisme approprié est publié de manière ponctuelle	Site web ITIE- Mali	CP/SP	0	x					0
	Assurer le respect des exigences de la norme ITIE 2023	Activité 3.6: Evaluer l'impact du format actuel de la campagne de dissémination	L'impact du format actuel de la dissémination est évalué	Rapport d'évaluation disponible sur le site web	SP/CC/CP	20	x					Etat
		Activité 3.7: Mener une enquête sur la perception de l'impact de l'ITIE par les parties prenantes	L'enquête sur la perception de l'impact de l'ITIE est réalisée.	Rapport d'enquête disponible sur le site web	SP/CP	15	x					Etat
Promouvoir l'accessibilité, l'utilisation, la compréhension des données ITIE et les débats publics	Activité 3.8: Actualiser et mettre en œuvre la stratégie de communication et son plan de communication	La stratégie de communication et son plan d'action sont actualisés et mis en œuvre	de communication acquis, points de conférence de presse animés, dissémination des rapports ITIE, communication	SP/CC/CP	100	x	x	x	x		Etat	
Assurer le respect des exigences de la norme ITIE 2023	Activité 3.9: Procéder à l'auto-évaluation des mesures correctives et des exigences de la norme ITIE 2023	Les mesures correctives et les exigences de la norme ITIE sont diagnostiquées avant l'échéance de validation.	Fiches d'auto-évaluation renseignées.	Commission ad hoc	12				x		Etat	
	Sous-total 3:					159						
Axe 4: renforcement des capacités	Outiller les membres du Comité de Pilotage et du Secrétariat permanent pour un renforcement de la norme ITIE	Activité 4.1: Organiser une session d'immersion des membres du CP et du Secrétariat permanent sur les innovations majeures du nouveau code minier et deloai sur le contenu local	Les membres du CP et du SP sont formés sur les innovations majeures du nouveau code minier et deloai sur le contenu local.	CR de la session d'immersion.	SP/CR/CP	6	x				ETAT	
		Activité 4.2: Réviser et mettre en œuvre le plan de renforcement des membres du CP et du SP	Les membres du CP et du SP sont formés sur des thématiques diverses.	CR de sessions de formation	SP/CR/CP	50	x	x	x	x		ETAT
	Activité 4.3: Participer aux rencontres internationales de l'ITIE	L'ITIE Mali participe aux rencontres internationales	Rapport de mission	SP/CR/CP	10	x	x		x		ETAT	

	Sous-total 4:					66			x		
Axe5: Fonctionnement du Secrétariat Permanent TIE	Améliorer les conditions de travail du secrétariat permanent	Activité 5.1: Rémunérer le personnel du Secrétariat Permanent	Le personnel est rémunéré	Etats de salaire	DFM/MEE	90	x	x	x	x	ETAT
		Activité 5.2: Equiper le Secrétariat Permanent en outil de travail (matériel informatique, matériel bureautique,	Le Secrétariat permanent est équipé	PV de réception	DFM/MEE	20	x	x	x	x	ETAT
		Activité 5.3: Doter le Secrétariat Permanent en carburant	Le SP est doté	PV	DFM/MEE	10	x	x	x	x	ETAT
		Activité 5.4: Assurer l'hébergement du	Les sites est hébergé	Facture	DFM/MEE	10	x	x	x	x	ETAT
		Activité 5.5: Assurer la connexion	La connexion internet est	Facture	DFM/MEE	10	x	x	x	x	ETAT
	SousTotal 5					140					
TOTAL GENERAL						558					
TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT											
ETAT											
PAD											
Total											
Legende:											
	CP:										
	CS:										
	PAD:										
	PM:										
	C/ADHOC										
	SP:										
	CCA										
	CC										
	CRC										
						M. Amadou KEITA					
						Chevalier de l'Ordre National					